Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog

Sprint	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
	ID de la historia 1										
	Añadir el logo de la empresa	8	Julian	Hecho	4	2	2				Hecho
2											

CALENDARIO DE SPRINTS								
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin						
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024						
2	25-marzo-2024	13-abril-2024						
3	14-abril-2024	18-abril-2024						
4	19-abril-2024	24-abril-2024						

Avances de los sprint

El segundo sprint ya fue ejecutado por los miembros del equipo. Se definió y se agregó el logo de la empresa.

Ajustes

Se realizarán una modificación quitando el eslogan de la empresa.

Liga GitHub:

Enlace a github

Conclusiones

Como equipo hemos logrado terminar con el segundo sprint en tiempo y forma.