



Unidad 3

Actividad integradora.

Producto final U3

Integrantes: Alejandro Pérez Rosas, Julian Andres Anguiano Aranda, Marisol de la Cerda Esquivel.

Universidad: Sistema de Universidad Virtual

Carrera: Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Asesor: Armida Griselda Vázquez Curiel

Materia: Proyecto II

Fecha de entrega: 24 de April de 2024

Product backlog: Se requiere realizar una página de aterrizaje para la empresa de Adidas.

Elaborado por: Alejandro Pérez Rosas, Julian Andres Anguiano Aranda, Marisol de la Cerda Esquivel.

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
HU01	Como Product Owner quiero tener un diseño de página con una tipografía fina y paleta de colores, etc.	Página web diseño	En proceso	120	1	Es la primera prioridad	
HU02	Como usuario quiero comprar productos	Botón de comprar	Pendiente	80	4	En segunda prioridad planificar	
HU03	Como Product Owner quiero tener foto del producto con buena calidad y también quiero que los productos estén detalles con sus características.	Foto y características del producto	Pendiente	40	3	En tercera prioridad ejecución	
HU04	Como dueño de la empresa quiero tener un logo que distinga mi empresa y resalte del resto de competencia.	Logo	Pendiente	120	2	En cuarta prioridad supervisar	

Funcionamiento de los Sprint:

Sprint	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
	ID de la historia 1										
1	Definir el diseño de la página web	8	Alejandro	Hecho	4	2	2				Hecho
	Definir una tipografía fina	5	Julián	Hecho	4		2	2			Hecho
	Definir la paleta de colores	3	Marisol	Hecho	4				2	2	Hecho

CALENDARIO DE SPRINTS		
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024
2	25-marzo-2024	13-abril-2024
3	14-abril-2024	18-abril-2024
4	19-abril-2024	24-abril-2024

Sprint	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
	ID de la historia 1										
2	Añadir el logo de la empresa	8	Julian	Hecho	4	2	2				Hecho

CALENDARIO DE SPRINTS		
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024
2	25-marzo-2024	13-abril-2024
3	14-abril-2024	18-abril-2024
4	19-abril-2024	24-abril-2024

Sprint	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
	ID de la historia 1										
3	Añadir la imagen y características del producto .	8	Julian	Hecho	4	2	2				Hecho

CALENDARIO DE SPRINTS		
Sprint	Fecha de inicio	Fecha de fin
1	18 -marzo-2024	24-marzo-2024
2	25-marzo-2024	13-abril-2024
3	14-abril-2024	18-abril-2024
4	19-abril-2024	24-abril-2024

Los Sprint graficados:

<https://trello.com/invite/b/7iNNN8AC/ATTI8c2044cd70481b3f4cc18401c1cb7616C60F369C/product-backlog-adidas>

Código de Sprint almacenados en Github:

<https://github.com/AnguianoJulian/paginaAterrizaje.git>

Referencias:

Andres Luque. (2016, 16 mayo). *Ejercicio Product Backlog y sprint Backlog* [Video].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ySJMHCI-8Uo>

CECyT Digital Harbor. (2018, 6 abril). *El sprint backlog* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=fztgMv5GI8k>

Join Academia. (2015b, mayo 28). *Scrum ejemplo práctico de la planeación del sprint*

[Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BNCDcGqYNwk>